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Versionshistorik 
 
Utgåva Beskrivning Datum Upprättad av Fastställd av 

1.0 
Första officiella 
versionen av detta 
dokument.  

2026-01-08 Sanchai Jindasuk Carita Jansson 

     
 
 
Endast versioner upprättade, eller reviderade, efter 2022 visas i tabellen. 
Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen. 
 
 
 
 
Bilaga till Projekteringsanvisning Styr & 
Övervakning 
 
Syfte 
Denna bilaga är framtagen som stöd för projektledning, entreprenör, besiktning för att 
säkerställa att viktiga delar inom styr- och övervakning inte missas i projektets olika skeden. 
 
Bilaga ersätter inte kontraktshandling eller myndighetskrav, utan används som ett praktiskt 
stöd. 

 

Kontaktuppgifter 
Namn : Sanchai Jindasuk 
E-post: sanchai.jindasuk@micasa.se 
Telefon: 08-508 360 94 
 
 

mailto:f%C3%B6rnamn.efternamn@micasa.se
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Kontroll och överlämningshandling – Styr och 
övervakningsprojekt 
 
Gäller för: Nybyggnation, ombyggnation, DUC-byte och större styråtgärder 
 
Detta dokument utgör en gemensam kontrollhandling- och överlämningshandling för 
styrentreprenad. 
Dokumentet används som stöd för projektering, egenkontroll och verifiering inför 
projektavslut. 
 
Två exemplar upprättas: 
 
Ett för Beställare 
Ett för Entreprenör 
 
 
Projektspecifikation 
 

Projektnamn:  

Projektnummer:  

Fastighet:  

Fastighetsnummer:  
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A. Projektering- och systemgenomgång                                                                     
Genomförs tidigt i projektet för att säkerställa gemensam teknisk inriktning  

       
1. Styr- och projekteringsunderlag 
Notera aktuell utgåva efter respektive anvisning. 
 
☐  Projekteringsanvisning Styr & Övervakning 
☐  Projekteringsanvisning Fastighetsnät 
☐  Märkanvisning 
☐  Ramverk systemintegration BACnet  
☐  Ramverk systemintegration Modbus  
☐ Typdriftkort  
 
 
 
2. Kommunikations- och systemarkitektur 
 
☐ Val av kommunikationsprotokoll fastställt (BACnet / Modbus / M-Bus / IP)  
☐ BACnet Device-ID-plan  
☐ Modbus-adressplan 
☐ IP-plan innehållande samtliga kommunicerande enheter 
☐ Nätsschema, layout mellan teknikswitch, apparatskåp och kommunicerade enheter  
 
 
3. Mediamätning 
 
☐ Mediamätning fastställd (M-Bus/Modbus)  
☐ Mätplan med samtliga mätpunkter specificerade och adresserade (el, producerad el från 
solceller, värme, kyla, varm- och kallvatten)  
☐ Integration i DUC/PLC av samtliga mätare samt trådlösa givare 
☐ Samtliga mät- och givarsignaler ska presenteras i överordnat SCADA-system 
☐ Data från trådlösa givare ska hämtas från Ecoguard 
☐ Energidata från solceller ska även levereras till Embriq 
☐ Energidata för huvudmätare från elmätare, värme, kyla, varm- och kallvatten ska även 
levereras till Embriq. 
 
Samordning ska ske med sidoentreprenader gällande mätare, solceller, larm mm. 
 
 
 
4. Testplan 
 
☐ Testplan innehållande testomfattning och beskrivning över genomförande av tester 
inklusive dokumentation av dessa.  
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B. Inför projektslut 
Inför projektavslut ska samtliga punkter i B vara kontrollerade sam egenkontroller 
dokumenterad och verifierade. 
 
1. Funktionstester 
 
☐ Samtliga funktioner i driftkort testade och dokumenterade  
☐ Samtliga reglerfunktioner verifierade i drift  
☐ Samtliga inställningsvärden, indikeringar, manövrar, tidkanaler, temperaturkurvor 
verifierade i drift 
 
 
2. Larmtester 
 
☐ Alla A-larm testade 
☐ Alla B-larm testade 
☐ Alla C-larm testade 
☐ Samtliga fastighetslarm samprovade och protokollförda  
☐ Tidsfördröjningar verifierade 
☐ Larmvisning i SCADA verifierad 
 
 
3. SCADA / HMI 
 
☐ Översiktsbild, nätsschema och flödesbild implementerade  
☐ Samtliga inställningsvärden, indikeringar, manövrar, tidkanaler, temperaturkurvor visas 
korrekt  
☐ Driftkort, flödesbild och verklig installation överensstämmer  
☐ Driftkort med korrekt version uppladdade i SCADA  
☐ Samtliga taggar korrekta  
☐ Samtliga larmvisningar korrekta 
☐ Samtliga värden i SCADA är verifierade mot DUC/PLC 
 
 
4. Solceller, energi & mätning 
 
☐ Export till Embriq för mätare verifierad 
☐ Import från Ecoguard för trådlösa givare  
☐ Energidata, trådlösa givare värde och solcellsdata visas i SCADA  
 
 
5. Kommunikation & nätverk 
 
☐ BACnet verifierad 
☐ Modbus verifierad 
☐ M-Bus verifierad 
☐ DUC–SCADA-kommunikation stabil 
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C. Slutdokumentation 
Entreprenören ska tillhandahålla dokumentationen i pdf samt redigerbara digitala underlag 
för relationshandlingar och drift- och underhållsinstruktioner, underlagen ska samordnas in 
i mappstruktur i aktuell projektplats Interaxo. 
 
Drift och skötsel levereras i en utskriven pärm. 
En omgång apparatskåpsschema och driftkort i respektive apparatskåp. 
 
1. Relationshandlingar och drift och skötsel 
☐ Apparatskåpsscheman inklusive apparatförteckning 
☐ Driftkort 
☐ Nätsschema, layout mellan teknikswitch, apparatskåp och kommunicerade enheter 
☐ Orienteringsritningar och översiktsbild på samtliga enheters placering  
☐ Dokumenterade egenkontroll 
☐ Produktblad och manualer 
 
 
2. Styr / SCADA-data 
☐ Taggslista 
☐ Enhet/Adresslista (IP/Mac/fabrikat/placering/DUC/PLC/BACnet/Modbus/M-Bus) 
☐ Backup på DUC/PLC program, projektfiler inkl. samtliga använda bibliotek 
 
 
Denna kontroll och överlämningshandling signeras av beställare och entreprenör och ska 
finnas med i DU-pärm som underlag vid projektavslut. 
 
 
Signaturer 
 
Beställare 

Namn:  

Datum:  

Signatur:  
 
 
Entreprenör 

Företag:  

Namn:  

Datum:  

Signatur:  
 
 


